



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชอง
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงออกประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วสันต์ อินทร์จันทร์
(นายวสันต์ อินทร์จันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๙
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	๓๓
- ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๓๔
- ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงาน (โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๕
- ตารางที่ ๓ รายละเอียดผลการดำเนินงาน(ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม)ประจำปี ๒๕๖๘	๓๗
- ตารางที่ ๔ ผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๖๓
- แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๖๓
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๖๔

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยงานนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายต่างกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล เสาธง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบการดำเนินการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เคร่งครัดในชั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเสาชิง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และพาณิชย์กรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่มีความสะดวก เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยบูรณาการการบำรุงรักษาทางหลักที่เป็นส่วนเชื่อมโยงกับหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง
2. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขการอาทิ การไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศัพท์เพื่อความสะดวกสบายและอยู่ดีกินดีของประชาชน
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และการจัดสวัสดิการส่งเสริมการประชาสงเคราะห์เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีในหมู่ประชาชนเยาวชน และผู้สูงอายุในตำบล
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆ และยาเสพติด
5. ประชาชนในตำบลมีอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เพื่อให้ประชาชนมีรายได้มีงานทำ สนับสนุนการร่วมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตรวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
6. เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
7. เพื่อให้มีการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่างๆและส่งเสริมศาสนา ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและมีการจัดหาสนามเด็กเล่น
8. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้
9. เพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
10. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น
11. มีการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงครอบคลุม
12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสและตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1. จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น
2. จำนวนระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศัพท์เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร
3. จำนวนประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
4. จำนวนปัญหาอาชกรรมและอุบัติเหตุที่ลดน้อยลง
5. จำนวนประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพมีรายได้สูงขึ้น
6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น
7. จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษากีฬาวินัยธรรมและประเพณีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
8. การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
9. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

คำเป้าหมาย

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนสะพานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่งความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน
2. เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งตำบล
3. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาศาลาที่พักผู้โดยสาร
4. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาระบบจราจร
5. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาระบบประปาบาดาลให้มีมาตรฐาน

ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการจัดสวัสดิการส่งเสริมการประชาสงเคราะห์เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีในหมู่ประชาชนเยาวชนและผู้สูงอายุในตำบล
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
5. ประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เข้าไปในขบวนการผลิต ขาย เสพ เพราะมีครอบครัวที่เป็นสุขและอบอุ่นอยู่แล้ว

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และพาณิชย์กรรม

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์
3. ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติ ไม่ให้ทำลายต้นไม้ไปมากกว่านี้ ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตำบล

ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมให้คงอยู่สืบต่อไป

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น มีอาชีพและมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. เพื่อส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอยู่มีกิน บนพื้นฐานความพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ
5. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
6. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
7. สร้างความมั่นคงปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

1. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวก
2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
3. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
5. การบริหารน้ำอย่างเป็นระบบ
6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
7. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการแก้ไขปัญหาความยากจน
8. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
9. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

10. ส่งเสริมงานด้านการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11. การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. ส่งเสริมการมีบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
14. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
15. ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่และจังหวัด

จุดยืนทางยุทธศาสตร์


- 1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- 2) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย และบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
- 3) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2567)		ตั้งงบประมาณ/ เงินสะสม		โครงการที่ ดำเนินการแล้ว	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	73	45.63	7	4.38	5	3.13
2.ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	55	34.38	26	16.25	14	8.75
3.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และพาณิชย์กรรม	2	1.25	0	0.00	0	0.00
4.ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	8	5.00	3	1.88	2	1.25
5.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	9	5.63	5	3.13	3	1.88
6.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	3	1.88	2	1.25	1	0.63
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	10	6.25	2	1.25	2	1.25
รวม	160	100	45	28.13	27	16.88

สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 160 โครงการ

1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการที่ตั้งงบประมาณประจำปี 2567 จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.13 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 27 โครงการ
 - 3.1 โครงการที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - 3.2 โครงการที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณปี 2567



ข้อสังเกต

โครงการปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมาก แต่ละโครงการใช้งบประมาณสูง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชงไม่สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมด ดังนั้นร้อยละความสำเร็จของโครงการที่ปฏิบัติจริงจึงเกิดขึ้นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหาและอุปสรรค

ด้วยงบประมาณที่จำกัด จึงสามารถดำเนินการโครงการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนได้เพียงเล็กน้อย เพราะเมื่อมีการเสนอปัญหาไปแล้ว ไม่ได้รับการตอบสนองจากส่วนราชการตามที่ต้องการ ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดทำแผน และไม่อยากเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับงบประมาณของส่วนราชการที่มี โดยขอให้แต่ละกองงานคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอให้ผู้บริหารพิจารณางบประมาณของแต่ละโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อจะได้นำไปสู่การจัดทำงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 5 คะแนน
 - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
 - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
 - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
 - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
 - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
 - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

1. การสรุปลักษณะการดำเนินการพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
 - 5.4 มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
 - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
 - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
 - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
 - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
 - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน
 - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน
 - 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

1. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

2. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชงมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ได้คะแนนรวมร้อยละ 95 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน (อบต.เสาชง)
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	15
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	5	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs)	5	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5
3.7 วิสัยทัศน์	5	5
3.5 กลยุทธ์	5	5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5
3.8 แผนงาน	5	5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5
รวมคะแนน	100	95

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	20	5
	1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	(5)	
	2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(5)	5
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(5)	5
	4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่นๆ	(5)	5
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(5)	5
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	5
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(5)	5
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม			

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>แก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>		
<p>2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ</p>	<p>1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top - down)</p> <p>2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ</p>	<p>20 (5)</p> <p>(5)</p> <p>(5)</p> <p>(5)</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์			
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	5
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพ รวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	5
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	95

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชงมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ได้คะแนนรวมร้อยละ 85 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน (อบต.เสาชง)
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	6
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	4
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5	0
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5	0
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	5
รวมคะแนน	100	85

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	5
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	3
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	3

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา คุรุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์	5 (5)	5
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้</p> <p>ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>30</p> <p>(5)</p>	<p>5</p>
<p>5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	<p>(5)</p>	<p>5</p>
<p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร</p> <p>กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลา</p> <p>ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก</p> <p>กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"</p>	<p>(5)</p>	<p>5</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5.4 มีการประมาณการ ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ</p>	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง กับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่ง ใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	<p>(5)</p>	<p>5</p>
<p>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความ พึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่ง หนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	<p>(5)</p>	<p>5</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้(3)ระบุ สิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อการบ่งบอก เวลาได้	(5)	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	5
6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
6.3 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณฯ	(5)	0

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(5)	0
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง อหลังน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	85

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2568

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	67	90,360,000
2.ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	56	11,137,500
3.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และพาณิชย์กรรม	2	20,000
4.ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2,900,000
5.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	9	970,000
6.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	3	87,000
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	1,400,000
รวม	154	106,874,500

* หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และที่แก้ไข เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ทุกฉบับ

ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน (โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนปี พ.ศ. 2568		ตั้งงบประมาณ/ เงินสะสม		ผลการดำเนินงาน	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	57	81,910,000	20	14,200,886	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน	8	7,450,000	3	990,910.34	3	988,410.34
แผนงานการพาณิชย์	2	1,000,000	-	-	-	-
รวม	67	90,360,000	23	15,191,796	3	988,410.34
2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	2,450,000	5	270,700	2	173,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	1,499,000	4	380,000	1	9,932
แผนงานการศึกษา	12	3,387,000	4	1,807,825	4	1,454,414
แผนงานสาธารณสุข	12	2,925,000	5	265,000	4	156,372
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	146,500	-	-	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	730,000	5	410,000	3	218,590
รวม	56	11,137,500	23	3,133,525	14	2,012,908
3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนและพาณิชย์กรรม						
แผนงานเกษตร	2	20,000	-	-	-	-
รวม	2	20,000	-	-	-	-
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
แผนงานเคหะและชุมชน	2	80,000	-	-	-	-
แผนงานการเกษตร	7	2,820,000	3	90,000	2	12,751
รวม	9	2,900,000	3	90,000	2	12,751
5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม						
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9	970,000	5	158,000	3	44,408
รวม	9	970,000	5	158,000	3	44,408
6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว						
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	87,000	1	40,000	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-
รวม	3	87,000	2	40,000	-	-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนปี พ.ศ. 2568		ตั้งงบประมาณ/ เงินสะสม		ผลการดำเนินงาน	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	500,000	2	330,000	1	145,565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	400000	-	-	-	-
แผนงานการเกษตร	4	500,000	-	-	-	-
รวม	8	1,400,000	2	330,000	2	145,565
รวมทั้งสิ้น	154	105,474,500	58	18,613,321.34	24	3,204,042.34

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมถนนดินผิวทางลูกรัง บริเวณทางเข้าศาลาตาต้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 3 ต.ทาง กลาง	ถนนดินผิวทางลูกรัง บริเวณทางเข้าศาลา ตาต้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร	487,000	486,000	1,000	12 ก.พ. 68 - 31 มี.ค. 68	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2567
2	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณข้าง บ้านนางมาลัย เข้มจันทร์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 329 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง	ถนนลูกรังบริเวณ ข้างบ้านนางมาลัย เข้มจันทร์ ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 329 เมตร	223,400	223,000	400	20 พ.ย. 67 - 17 ม.ค. 67	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2567
3	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณ คลองตาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างถนนดิน ลูกรังบริเวณคลอง ตาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	142,200	142,000	200	4 ม.ค. 67 - 10 ก.พ. 67	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2567

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ช่างบ้านนางประจวบ แก้วนพภา กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร พรอัมวาท่ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเสาชง	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ช่างบ้านนางประจวบ แก้วนพภา กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร พรอัมวาท่ระบายน้ำ	388,000	219,500	1,000	7 พ.ค. 68 - 8 ก.ค. 68	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2567
5	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังทางสาธารณะ ประโยชน์บริเวณช่างที่นางสมพร ธรรมจิรา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังทางสาธารณะ ประโยชน์บริเวณช่างที่นางสมพร ธรรมจิรา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร	500,000	499,000	1,000	10 ก.ย. 67 - 18 ก.ค. 68	กองช่าง	การก่อสร้างล่าช้า ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2567

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางสมพร รักษาเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางสมพร รักษาเพชร	300,000	299,000	1,000	10 ก.ค. 67 - 4 ต.ค. 67	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2567
7	โครงการปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทาง คสล. บริเวณข้างบ้านนางอรพิน สะสมทรัพย์ถึงข้างบ้าน นายสุรพล กระแสนุช ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	ปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทาง คสล. บริเวณข้างบ้านนางอรพิน สะสมทรัพย์ถึง ข้างบ้าน นายสุรพล กระแสนุช ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	500,000	499,000	1,000	16 ก.ค. 67 - 25 ก.ย. 67	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2566

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
8	โครงการปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็น ผิวทาง คสล. บริเวณข้างบ้านนางทองชุบ ทรัพย์แสนดี กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง	ปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็น ผิวทาง คสล. บริเวณข้างบ้านนางทองชุบ ทรัพย์แสนดี กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร	360,000	360,000	0.00	10 ส.ค. 67 - 5 พ.ย. 67	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2566
9	โครงการปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทางลาดยาง เป็น ผิวทาง คสล.บริเวณข้างบ้าน ร.ต.อ. ปิยะ แสงนาค หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง	ปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทางลาดยาง เป็น ผิวทาง คสล.บริเวณข้างบ้าน ร.ต.อ. ปิยะ แสงนาค	500,000	498,000	2,000	10 ส.ค. 67 - 1 ต.ค. 67	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2566
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางบุษยา สุดใจ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง	ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณบ้านนางบุษยา สุดใจ	380,000	352,000	28,000	10 ก.ค. 67 - 10 ต.ค. 67	กองช่าง	การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไป-มาได้ อย่างปลอดภัย	เงินสะสม ปี 2566

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. บริเวณหน้าบ้าน กำนันธีรยุทธ์ สุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลทาง กลาง	ก่อสร้างถัง น้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	500,000	0	500,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568
12	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณข้าง บ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบล เสาชิง	ก่อสร้างถนนดิน ลูกรังบริเวณข้าง บ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร	164,600	0	164,600	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568
13	โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาด ยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ศาลาครูเชียร หมู่ที่ 3 ต.เสาชิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุงต่อเติมถนน ผิวทางลาดยางเป็น ผิวทางคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ ศาลาครูเชียร	1,829,000	0	1,829,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
14	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณบ้านนางประเทือง คุ่มภักย์ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาชาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณบ้านนางประเทือง คุ่มภักย์	498,000	0	498,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสมปี 2568
15	โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลายายเฮง หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลายายเฮง	999,000	0	999,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสมปี 2568
16	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง บริเวณคลองตาขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบริเวณคลองตาขัน	496,086	0	496,086	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสมปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
17	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ชลประทาน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามคลอง ชลประทานขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	1,921,000	0	1,921,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568
18	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ชลประทาน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง	โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามคลอง ชลประทานขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	1,895,000	0	1,895,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณข้าง บ้านนายวิโรจน์ โฉมฉิน ขนาดยาว 100 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชัง	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำบริเวณ ข้างบ้านนายวิโรจน์ โฉมฉิน ขนาดยาว 100 เมตร	344,100	0	344,100	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
20	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าบ้านนางบุญปลูก ทองคำสุข ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 172 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลเสาชาง	ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าบ้านนางบุญปลูก ทองคำสุข ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 172 เมตร	323,400	0	323,400	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสมปี 2568
21	โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นถนนผิวดทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางบุญช่วย บรรทัดเที่ยง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	ปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นถนนผิวดทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางบุญช่วย บรรทัดเที่ยง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร	326,700	0	326,700	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสมปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางทวย มีบุญยะกิจ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลเสาชาง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนาง ทวย มีบุญยะกิจ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร	359,700	0	359,700	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนายสำรวย คำสุทธิ ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนาย สำรวย คำสุทธิ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร	171,600	0	171,600	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
24	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณข้างบ้านนายนิยม พรหมมี ถึง บริเวณข้างบ้านนายสุบิน ถือสัตย์เที่ยง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบล เสาธง	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณข้างบ้าน นายนิยม พรหมมี ถึง บริเวณข้างบ้านนาย สุบิน ถือสัตย์เที่ยง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	343,000	0	343,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568
25	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายปัญญา คุ่มสมบัติ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 73 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง	ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงถนนผิว ทางลาดยางเป็นผิว ทางคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำบริเวณข้าง บ้านนายปัญญา คุ่ม สมบัติ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 73 เมตร	309,900	0	309,900	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการถมดิน(บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง) หมู่ที่ 1 ตำบล ทางกลาง	ถมดิน(บริเวณ ด้านหลังองค์การ บริหารส่วนตำบล เสาชง)	500,000	497,500	2,500	21 ม.ค. – 14 ก.พ. 68	กองช่าง	ถมดิน(บริเวณ ด้านหลังองค์การ บริหารส่วนตำบลเสา ชง)เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ข้อบัญญัติ ปี 2568
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ	130,910.34	130,910.34	0	18 ส.ค. 68	กองช่าง	อุดหนุนงบประมาณ ให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเรียบร้อย และ การก่อสร้าง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ข้อบัญญัติ ปี 2568
3	โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้าบริเวณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เสาชง	ปักเสาพาด สายไฟฟ้าบริเวณ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลเสาชง	360,000	360,000	0	มี.ค. - พ.ค.	กองช่าง	ปักเสาพาด สายไฟฟ้า และ การ ก่อสร้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	โอน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 68

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	เวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
4	โครงการโรงจอดรถสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	โรงจอดรถสำหรับ ประชาชนองค์การ บริหารส่วนตำบล เสาชิง	500,000	0	500,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568
5	โครงการก่อสร้างเสาชิงองค์การบริหาร ส่วนตำบลเสาชิง	ก่อสร้างเสาชิง องค์การบริหารส่วน ตำบลเสาชิง	300,000	0	300,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568
6	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน ตำบลเสาชิง	ก่อสร้างอาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การ บริหารส่วนตำบล เสาชิง	2,000,000	0	2,000,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568
7	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	ปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลเสาชิง	219,800	0	219,800	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน งบประมาณ ประจำปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชน	30,000	30,000	-	8 พ.ย. 67	สำนักปลัด	ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนสามารถ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ข้อบัญญัติ ปี 2568
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดโครงการเฉลิม พระเกียรติ และ สนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	20,000	9,660.00	10,340	8 พ.ย. 67	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 3 ครั้ง บริเวณวัดเสาชิงใหม่ วัดเสาชิงเก่า และวัด ทางกลาง	ข้อบัญญัติ ปี 2568
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		50,000	0	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิกฯ	50,000	0	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้และแผนที่ภาษี	ทบทวนข้อมูลและ พัฒนางานวางแผนการ จัดเก็บรายได้ใน พื้นที่ได้ถูกต้องและ อย่างครอบคลุม	20,000	0	20,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมความรู้และการป้องกัน สาธารณสุขภัยให้ความรู้แก่ประชาชน	ส่งเสริมความรู้ใน การป้องกัน สาธารณสุขภัยแก่ ประชาชน	10,000	9,932	68	9 ก.ค. 68	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับ ความรู้ในการป้องกัน สาธารณสุขภัย	ข้อบัญญัติ ปี 2568
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช ธง	ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลเสาชธง	120,000	0	120,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน	ฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน	150,000	0	150,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การศึกษา	อุดหนุนเงินให้กับ ศพด. เพื่อจัดซื้อ อาหารกลางวัน สื่อ การเรียนการสอน ชุดนักเรียน อุปกรณ์ ต่างๆ	326,425	326,425	-	25 ต.ค. 67 23 ก.ค. 68 และ 4 ส.ค. 68	สำนักปลัด	อุดหนุนงบประมาณ ให้ ศพด.โรงเรียนวัด ทางกลางและ โรงเรียนวัดเสาชิงช้า เป็นได้ด้วยความ เรียบร้อย	ข้อบัญญัติ ปี 2568
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียน ชั้นอนุบาล-ป.6 ของ โรงเรียนในเขต ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดเสาชิง ช้า 2. โรงเรียนวัดทาง กลาง 3. ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนวัดเสา ชิงและโรงเรียนวัด ทางกลาง	500,000	359,870.50	240,129.50	(ต.ค. 67 – ก.ย 68) จ่ายเป็น รายเดือน ทุกเดือน	สำนักปลัด	อุดหนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนวัดทาง กลางและโรงเรียนวัด เสาชิงช้า ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดเสาชิง ช้าและโรงเรียนวัดทาง กลาง เป็นได้ด้วย ความเรียบร้อย	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
3	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายอุดหนุน โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนใน เขต อบต.เสาชง	842,400	747,600	94,800	15 พ.ย. 67 และ 16 มิ.ย. 68	สำนักปลัด	อุดหนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนวัดทาง กลางและโรงเรียนวัด เสาชงเก่า	ข้อบัญญัติ ปี 2568
4	วัสดุการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์เด็กเล็ก	39,000	20,519	18,481	6 ม.ค. 68 และ 23 ก.ค. 68	สำนักปลัด	อุดหนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนวัดทาง กลางและโรงเรียนวัด เสาชงเก่า	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอบต.เสาชง	รณรงค์ป้องกันฯ ระวังและให้ความรู้แก่ประชาชน และจัดซื้อทรายอะเบทสำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก	315,000	30,480	1,020	1- 30 ก.ย. 2568	สำนักปลัด	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อที่มีสาเหตุจากยุงและเกิดพฤติกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ข้อบัญญัติ ปี 2568
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศাত্রาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันประชากรสุนัขและแมว	116,690	116,690	0.00	4 เม.ย.68	สำนักปลัด	ลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และลดอัตราการเกิดและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	ข้อบัญญัติ ปี 2568
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	5,616	5,616	0.00	1 - 31 มี.ค. 68	สำนักปลัด	ขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดในเขต อบต.	ข้อบัญญัติ ปี 2568
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	9,705	10,295	30 มิ.ย. 68	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	จัดกิจกรรมให้ ความรู้ด้านป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	20,000	9,705	10,295	30 มิ.ย. 68	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด	ข้อบัญญัติ ปี 2568
5	โครงการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินระดับ ตำบล	ค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ ด้านงานการแพทย์ ฉุกเฉิน	5,000	0	5,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมศึกษาดู งานส่งเสริมและ สนับสนุนพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	175,460	175,460	0.00	13 มี.ค. 68	สำนักปลัด	อบรม ณ ศูนย์การ เรียนรู้และฝึกอบรม ด้านผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี	ข้อบัญญัติ ปี 2568
2	โครงการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ	จัดฝึกอบรมและ พัฒนากลุ่มอาชีพ ต่างๆ ของ ประชาชนในพื้นที่ ต.เสาช้างและต.ทาง กลาง	48,000	42,420	5,580	25 -27 ส.ค. 68	สำนักปลัด	อบรมจัดทำตะกร้า หวายเทียม ณ อบต. เสาช้าง ประชาชนมีความ สร้างชิ้นงานที่ หลากหลาย ได้ขยาย ตลาด มีการรวมกลุ่ม อาชีพ สร้างรายได้	ข้อบัญญัติ ปี 2568
3	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	จัดประชุม ประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	710	9,290	26 ม.ค. 68 และ 28 ม.ค. 68	สำนักปลัด	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสำเร็จ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ	สนับสนุนกิจกรรม เช่นการฝึกอบรม ให้ความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ยกระดับ คุณภาพ ชีวิตคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมศักยภาพ ของคนพิการ	50,000	0	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสตรี และ ครอบครัว	ส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรม ด้านการพัฒนา สตรีและครอบครัว	50,000	0	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	10,000	5,069	4,931	4 ธ.ค. 68	สำนักปลัด	ปลูกต้นไม้จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณวัดเสาชิงช้า เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัญหาของภาวะเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	ข้อบัญญัติปี 2568
2	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70,000	7,682	62,318	6 ส.ค.68	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ	ข้อบัญญัติปี 2568
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชท้องถิ่น	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีที่สำคัญ	อุดหนุนเงินให้อำเภอบางปะหันเพื่อการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีที่สำคัญ	20,000	20,000	0	8 พ.ย. 68	สำนักปลัด	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีที่สำคัญ เป็นไปอย่างเรียบร้อย	ข้อบัญญัติ ปี 2568
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน	จัดงานประเพณีแห่เทียน	10,000	4,840	5,160	11 ก.ค. 68	สำนักปลัด	จัดงานประเพณีแห่เทียน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดเสาชางและโรงเรียนวัดทางกลาง โดยถวายเทียนให้วัดในเขต อบต.เสาชาง จำนวน 4 วัด	ข้อบัญญัติ ปี 2568
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีทักษะ มีประสบการณ์มากขึ้น	20,000	19,568	432	12 ม.ค. 68	สำนักปลัด	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	ส่งเสริม บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีงาม ของประเพณีงาน สงกรานต์	30,000	0	30,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ส่งเสริม บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีงาม ของงานประเพณี ลอยกระทง	50,000	0	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการจัดงาน ยอยศยั้งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด	อุดหนุน งานมรดกโลก	40,000	0.00	40,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	จังหวัดไม่ ขอรับเงิน อุดหนุน

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป


ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ การ ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.เสาชง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. เสาชง	จัดโครงการ ฝึกอบรมและศึกษา ดูงานฯ	250,000	112,460	5,640	3 - 5 ก.ย. 68	สำนักปลัด	จัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก	ข้อบัญญัติ ปี 2568
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	จัดโครงการ ฝึกอบรม	4,000	0	4,000	3 ก.ย. 68	สำนักปลัด	จัดฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเสาชง	ข้อบัญญัติ ปี 2568

ตารางที่ 4 ผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2568)		ตั้งงบประมาณ/ เงินสะสม		โครงการที่ ดำเนินการแล้ว	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	67	43.50	23	14.94	3	1.95
2.ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	56	34.40	23	14.94	14	9.09
3.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และ พาณิชย์กรรม	2	1.29	0	0.00	0	0.00
4.ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	9	5.84	3	1.95	2	1.30
5.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	9	5.84	5	3.25	3	1.95
6.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	3	1.94	2	1.30	0	0.00
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	5.20	2	1.30	2	1.30
รวม	154	100	58	37.68	24	15.59

สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2568 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 154 โครงการ

1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 154 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการที่ตั้งงบประมาณประจำปี 2568 จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.68 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 24 โครงการ
 - 3.1 โครงการที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 15.59 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - 3.2 โครงการที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 41 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณปี 2568



2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ข้อสังเกต

โครงการปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมาก แต่ละโครงการใช้งบประมาณสูง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชอง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชองไม่สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมด ดังนั้นร้อยละความสำเร็จของโครงการที่ปฏิบัติจริงจึงเกิดขึ้นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหาและอุปสรรค

ด้วยงบประมาณที่จำกัด จึงสามารถดำเนินการโครงการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนได้เพียงเล็กน้อย เพราะเมื่อมีการเสนอปัญหาไปแล้ว ไม่ได้รับการตอบสนองจากส่วนราชการตามที่ต้องการ ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดทำแผน และไม่อยากเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับงบประมาณของส่วนราชการที่มี โดยขอให้แต่ละกองงานคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้จริง และขอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชองพิจารณาถ่วงถ่วงและเพิ่มเติมแผนให้เหมาะสมกับงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอให้ผู้บริหารพิจารณางบประมาณของแต่ละโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อจะได้นำไปสู่การจัดทำงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ